

## CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013 ( w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Plan działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na rok 2013 - SPRAWOZDANIE						
Lp.	cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Wartość osiągnięta na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1.	Zachowanie bądź odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 poprzez opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony	Liczba obszarów Natura 2000 posiadających sporządzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony	220	65	Sporządzenie planów zadań ochronnych i planów ochrony	Sporządzenie planów zadań ochronnych i planów ochrony
					Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych oraz badań naukowych w celu rozpoznania i poprawy stanu zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych oraz badań naukowych w celu rozpoznania i poprawy stanu zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000
2.	Uspewnienie systemu zarządzania bazami danych oraz systemami GIS obszarów chronionych w zakresie udostępniania informacji o środowisku	Wzrost liczby informacji udostępnionych w ciągu roku	2 750 000	2 755 997	Realizacja działań mających na celu poprawę jakości danych, wydajności systemu, standardu obsługi klienta zewnętrznego oraz promocję narzędzi i rozwiązań związanych z zarządzaniem bazami danych	Realizacja działań mających na celu poprawę jakości danych, wydajności systemu, standardu obsługi klienta zewnętrznego oraz promocję narzędzi i rozwiązań związanych z zarządzaniem bazami danych
3.	Sprawne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków NFOŚiGW zgodnie z założonym harmonogramem	% zrealizowanych zadań przyjętych w harmonogramie realizacji projektu	nie mniej niż 80%	67,2%	Wydanie publikacji/wytycznych w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze w ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków NFOŚiGW	
					Realizacja przez GDOŚ projektu finansowanego przez NFOŚiGW w zakresie wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych	Realizacja przez GDOŚ projektu finansowanego przez NFOŚiGW w zakresie wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych
					Budowa systemu informatycznego ocen oddziaływania na środowisko, publikacja wytycznych w zakresie ooś, prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek biorących udział w procedurze ooś, w ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków NFOŚiGW.	Budowa systemu informatycznego ocen oddziaływania na środowisko, publikacja wytycznych w zakresie ooś, prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek biorących udział w procedurze ooś, w ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków NFOŚiGW.
					Realizacja zadań wdrożeniowych oraz edukacyjno-promocyjnych wynikających z międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody (Konwencji Berneńskiej, Ramsarskiej, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Porozumienia o ochronie wodniczki) w ramach projektu realizowanego ze środków NFOŚiGW	Realizacja zadań wdrożeniowych oraz edukacyjno-promocyjnych wynikających z międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody (Konwencji Berneńskiej, Ramsarskiej, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Porozumienia o ochronie wodniczki) w ramach projektu realizowanego ze środków NFOŚiGW
					Przygotowanie opracowań, ekspertyz, analiz prawnych i środowiskowych w ramach zadania: Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węgłowodorów	Przygotowanie opracowań, ekspertyz, analiz prawnych i środowiskowych w ramach zadania: Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węgłowodorów
4.	Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju	Liczba przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych	140	140	Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych mających na celu popularyzację form ochrony przyrody oraz kształtowanie wobec nich właściwych postaw społecznych	Realizacja działań edukacyjno - promocyjnych mających na celu popularyzację form ochrony przyrody oraz kształtowanie wobec nich właściwych postaw społecznych
5.	Poprawa terminowości w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych	Liczba zidentyfikowanych zaległości w orzecznictwie administracyjnym	200	226	Wprowadzenie i realizacja planu naprawczego dla zaległości w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego wraz z harmonogramem działań	Wprowadzenie i realizacja planu naprawczego dla zaległości w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego wraz z harmonogramem działań

Część C: Realizacja innych celów w roku 2013

wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

(w tej części należy

Plan działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na rok 2013 - Inne cele przyjęte do realizacji w 2013 r. - SPRAWOZDANIE						
Lp.	cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu)
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wartość osiągnięta na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Optimalizacja funkcjonujących uregulowań prawnych poprzez przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska	Liczba przygotowanych projektów aktów normatywnych	337	337	Przygotowanie projektu obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014	Przygotowanie projektu obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
					Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie obszarów chronionych	Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie obszarów chronionych
					Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk	Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk
					Przygotowanie 3 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów	Przygotowanie 3 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów

**Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013**

(należy krótko opisać przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

lp	nazwa celu	informacja o przyczynach, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów
1.	Liczba obszarów Natura 2000 posiadających sporządzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony	<p><b>Wystąpiła różnica pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością miernika - osiągnięto 29,5% planowanej wartości miernika.</b></p> <p>Na niepełną realizację celu wpłynęły następujące czynniki: 1. Prowadzone konsultacje społeczne skutkowały dużą liczbą uwag i wniosków zgłaszanych do zapisów projektów PZO, co wymagało dogłębnej analizy, a także niejednokrotnie powodowało konieczność dodatkowych wyjaśnień oraz organizowania dodatkowych spotkań.</p> <p>W niektórych przypadkach ilość i charakter uwag zgłaszanych na etapie konsultacji społecznych, wpływała w sposób znaczący na ostateczną treść dokumentu i skutkowało koniecznością przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych projektu PZO.</p> <p>2. Długotrwała procedura związana z uzgodnieniem projektów planów zadań ochronnych przez właściwych terytorialnie wojewodów, wynikająca z braku przepisów regulujących przedmiotowe kwestie.</p> <p>3. Brak możliwości ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów, dla których projekt PZO był przygotowany z wyłączeniem terenu rezerwatu przyrody, pokrywającego się z obszarem Natura 2000, dla którego plan ochrony zawiera zakres PZO, do momentu ustanowienia planów ochrony rezerwatów. Opóźnienia w ustanawianiu planów ochrony rezerwatów wynikają z długotrwałej procedury opiniowania tych planów przez radę gminy.</p> <p>4. Niewywiązywanie się wykonawców projektów planów zadań ochronnych z terminów wynikających z podpisanych umów, co miało wpływ na terminy ostatecznego odbioru dokumentacji, a tym samym możliwość ustanowienia zarządzeń w sprawie PZO w zakładanych wcześniej terminach.</p>
2.	Sprawne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków NFOŚiGW zgodnie z założonym harmonogramem	<p><b>Wystąpiła różnica pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością miernika - osiągnięto 67,2% planowanej wartości miernika.</b></p> <p>Na niepełną realizację celu wpłynęła odmienna od planowanej realizacja dwóch zadań:</p> <p>1. Nie zostało zrealizowane zadanie: Wydanie publikacji/wytycznych w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze w ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków NFOŚiGW. W związku z przekazaniem "Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" do konsultacji ze stowarzyszeniami branżowymi przedłużył się proces przygotowania ostatecznej wersji opracowania.</p> <p>"Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" zostaną wydane w 2014 r. podobnie jak wcześniej zaplanowane na ten termin "Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na elektrowni wiatrowych na ptaki". Plan na lata 2013-14 zostanie zrealizowany w innym harmonogramie niż pierwotnie zakładany.</p> <p>2. Zrealizowano w 40% projekt finansowany przez NFOŚiGW w zakresie wdrożenia koncepcji korytarzy ekologicznych. Zrealizowano 40% działań przewidzianych na 2013 r (2 z 5 zadań zaplanowanych, tj. złożono do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie realizacji zadania oraz podpisano umowę o dofinansowanie na lata 2014-2016. Nie zrealizowano 3 z 5 zadań zaplanowanych, tj.: uzyskanie promesy, rozpisanie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Prace będą kontynuowane w 2014 r. z uwagi na fakt, iż przedłużyły się procedury uzyskania promesy.</p>
3.	Liczba zidentyfikowanych zaległości w orzecznictwie administracyjnym	<p><b>Wystąpiła różnica pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością miernika - osiągnięto 88,52% planowanej wartości miernika.</b></p> <p>Do spraw zaległych z 2013 r. należą sprawy wszczęte pod koniec roku lub wcześniej, które z uwagi na skomplikowany charakter, braki w materiale dowodowym, obszerność akt, wymagają kontynuacji w roku 2014. Związane jest to na ogół z koniecznością przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego, a w niektórych przypadkach także postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa.</p>

13. 02. 2014

data

GENERALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

*Krzysztof Kiełszma*

podpis kierownika jednostki