

Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania (zwany dalej: „SOPS”)

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usługi prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji Projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*.

Prowadzący rozpoznanie cenowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa

zwany dalej: „Zamawiającym”

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi na powyższe zapytanie do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 na adres: marlena.ziemak@gdos.gov.p w formie podpisanego i ostemplowanego oszacowania w formacie pliku „.pdf”, którego edytowalna wersja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. Przedmiot szacowania

Świadczenie usługi prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji Projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody* w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 3 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby 650 roboczogodzin w 2017 roku, w tym:

- 1) bieżący monitoring realizacji działań wdrożeniowych Projektu, o których mowa w ust. 3.3 SOPS;
- 2) bieżąca ewaluacja Projektu, zgodnie z celami Projektu, o których mowa w ust. 3.1. SOPS;
- 3) przygotowanie Produktów Monitoringu, o których mowa w ust. 5.1 - 5.3 SOPS;
- 4) wsparcie Zespołu Projektu we współpracy z podmiotami zewnętrznymi – wykonawcami realizującymi badanie ex-ante Projektu i wykonawcami realizującymi działania wdrożeniowe projektu.

2. Słowniczek pojęć

Projekt – Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie;

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

rdoś – regionalna dyrekcja ochrony środowiska;

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

wioś – wojewódzki inspektorat ochrony środowiska;



Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia;

Monitoring – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto, że jest to ciągły i systematyczny proces zbierania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych dotyczących działań wdrożeniowych Projektu, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji Projektu (monitoring właściwy), a także bieżące badanie problemów i barier we wdrażaniu Projektu oraz formułowanie rekomendacji na temat sposobów ich eliminowania (tzw. ewaluacja on-going). Punktem odniesienia Monitoringu jest dokumentacja Projektu (cele określone w Projekcie, harmonogram rzeczowo-finansowy, lista wskaźników, kamieni milowych i rezultatów). Obowiązek realizacji monitoringu projektu nie tylko na początku i na końcu, ale również w trakcie całego okresu realizacji wynika bezpośrednio z zapisów "Wytycznych dla Wnioskodawców" - oficjalnego dokumentu Programu LIFE dla instytucji aplikujących o dofinansowanie z tego źródła: *Opis projektu musi zawierać odpowiednie działania monitoringowe, które pozwolą na kontrolowanie i dokumentowanie efektywności poszczególnych działań, w tym ich wpływu na zdiagnozowany problem środowiskowy i osiągnięcie zadeklarowanych celów, w odniesieniu do opisanej sytuacji początkowej, założeń i oczekiwanych rezultatów projektu. Monitoring należy prowadzić przez cały okres realizacji projektu, a jego wyniki powinny być poddawane regularnej ewaluacji. Monitoring tego typu należy odróżnić od kontrolowania postępów realizacji projektu w ramach zarządzania projektem, który ma przede wszystkim na celu zapewnienie wdrażania działań zgodnie z założeniami (zakres, terminy, budżet).*

Prawna ochrona przyrody – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto roboczo, że termin ten oznaczać będzie działania i współpracę instytucji publicznych (Organów ścigania, Organów sądowniczych i Prokuratury, jednostek administracji publicznej) w obszarze ochrony przyrody zdefiniowanej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 oraz z 2016 r. poz. 422) w oparciu o własne kompetencje i przepisy prawa. Termin ten należy odróżnić od gałęzi prawa, jaką jest prawo ochrony środowiska (pojęcie szersze względem prawa ochrony przyrody);

Organy sądownicze i Prokuratura – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto, że są to przedstawiciele sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz przedstawiciele prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także Prokuratury Krajowej;

Organy ścigania - na potrzeby realizacji Umowy przyjęto, że są to przedstawiciele Komend rejonowych i wojewódzkich oraz Komendy Głównej Policji.

3. Kontekst Monitoringu

3.1. Cele Projektu

Celem głównym Projektu jest podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w ochronę przyrody na temat prawnej ochrony przyrody (w tym w ramach sieci Natura 2000) – zasad i potrzeby jej wzmocnienia, a także poprawa koordynacji działań i ułatwienie



egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do różnych grup interesariuszy tematyki prawnej ochrony przyrody oraz ogółu społeczeństwa.

Cele szczegółowe Projektu zostały określone jako:

- 1) podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy Organów sądowniczych i Prokuratury oraz Organów ścigania na temat prawnej ochrony przyrody, w tym zasad i potrzeby jej ochrony;
- 2) poprawa koordynacji działań i ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup docelowych projektu;
- 3) zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody poprzez budowanie świadomości społecznej (kształtowanie nacisku społecznego i monitoringu społecznego) i budowanie kompetencji z zakresu prawnej ochrony przyrody.
- 4) poprawa współpracy pomiędzy rdoś, Organami sądowniczymi i Prokuraturą oraz Organami ścigania;
- 5) podnoszenie wiedzy grup docelowych Projektu na temat prawnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000.

3.2. Grupy docelowe Projektu

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

- 1) przedstawicieli Organów sądowniczych w podziale na sądy powszechne i sądy administracyjne, sądy apelacyjne, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną przyrody;
- 2) przedstawicieli prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną przyrody;
- 3) przedstawicieli Organów ścigania w podziale na komendy rejonowe, komendy wojewódzkie, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną przyrody;
- 4) przedstawicieli pozostałych podmiotów oraz osoby zajmujące się lub zainteresowane tematyką prawnej ochrony przyrody (m.in. GDOŚ i rdoś oraz GIOŚ i wioś w zakresie prawnej ochrony przyrody, a także osoby studiujące kierunki prawnicze na publicznych uczelniach wyższych);
- 5) ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych organizacji pozarządowych, które mają w swoim statucie działania na rzecz ochrony przyrody oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody.



3.3. Działania w Projekcie zaplanowane w ramach Monitoringu w latach 2017 – 2019:

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań wdrożeniowych, które będą podlegać Monitoringowi:

- 1) realizacja 1 konferencji informacyjnej na temat projektu dla około 120 osób (Monitoring w 2017 roku);
- 2) realizacja 1 kursu e-learningowy oraz prowadzenie 1 strony www Projektu (Monitoring w roku 2017, 2018 oraz 2019);
- 3) dystrybucja 1 glosariusza podstawowych pojęć z zakresu prawnej ochrony przyrody dla Organów sądowniczych i Prokuratury oraz Organów ścigania (Monitoring w roku 2017 oraz 2018);
- 4) realizacja 2 szkoleń dla 32 osób, które będą pełnić rolę „osób pierwszego kontaktu” w rdoś w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko przyrodzie (Monitoring w roku 2017 oraz 2018);
- 5) realizacja 64 szkoleń dla około 1024 osób reprezentujących Organy ścigania oraz Organy sądownicze i Prokuraturę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prawnej ochrony przyrody (Monitoring w roku 2018 oraz 2019);
- 6) realizacja 3 szkoleń dla ekologicznych organizacji pozarządowych na temat roli organizacji społecznej w postępowaniu w obszarze prawnej ochrony przyrody na prawach strony (art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego) (Monitoring w roku 2018);
- 7) realizacja 2 kampanii informacyjnych w środkach komunikacji miejskiej (Monitoring w roku 2018 oraz 2019) oraz 1 kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych (Monitoring w roku 2018);
- 8) dystrybucja 1 zbioru wzorcowych orzeczeń sądowych i działań podejmowanych przez Organy ścigania z zakresu prawnej ochrony przyrody w Polsce (Monitoring w roku 2019);
- 9) wypracowanie standardów współpracy pomiędzy Organami ścigania i rdoś – monitorowanie liczby wypracowanych standardów (Monitoring w roku 2019).

Realizacja niniejszej Umowy dotyczy Monitoringu zaplanowanego na rok 2017, czyli zadań nr 1-4, za wyjątkiem Procedury Monitoringu, o której mowa w pkt. 5.2 SOPS, która obejmuje zadania 1-9.

3.4. Rezultaty Projektu

- 1) zwiększenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, przepisów jej dotyczących oraz na temat możliwości współpracy w obszarze prawnej ochrony przyrody pomiędzy grupami docelowymi (wskaźnik 10%). Wskaźnik na podstawie: danych bazowych (badanie ex-ante) oraz danych końcowych (badanie ex-post);
- 2) podniesienie wiedzy i świadomości Organów sądowniczych i Prokuratury w Polsce na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z



działaniami i efektami Projektu do 5% sędziów biorących udział w postępowaniach dotyczących zagadnień związanych z ochroną przyrody (ok. 350 sędziów). Wskaźnik monitorowany na podstawie list obecności na szkoleniach i podczas działań oraz list dystrybucji materiałów merytorycznych i efektów Projektu;

- 3) podniesienie wiedzy i świadomości służb policyjnych w Polsce na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z działaniami i efektami Projektu do 10% Organów ścigania na poziomie wojewódzkim. Wskaźnik monitorowany na podstawie list obecności na szkoleniach i podczas działań oraz list dystrybucji materiałów merytorycznych i efektów Projektu;
- 4) zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 (przyrost o 10% spraw przekazanych przez rdoś do Policji, które zakończyły się wszczęciem postępowania). Wskaźnik monitorowany na podstawie danych z rdoś;
- 5) dotarcie z informacją o tematyce i działaniach Projektu do minimum 50 000 odbiorców. Wskaźnik na podstawie monitoringu działań informacyjnych (strona www - liczba wizyt, liczba pobranych materiałów; kampania w mediach społecznościowych - wskaźniki portali społecznościowych dotyczące liczby odbiorców; kampania w środkach transportu miejskiego - liczba odbiorców; artykuły w mediach interesariuszy Projektu - nakład).

3.5. Informacje dodatkowe

W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy na nośniku CD:

- 1) opracowanie dotyczące prawnej ochrony przyrody z opisem kompetencji organów sprawujących nadzór nad ochroną przyrody w Polsce;
- 2) logotypy GDOŚ, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu LIFE oraz Unii Europejskiej;
- 3) dokumentację Projektu w zakresie działań wdrożeniowych, w tym: harmonogram realizacji Projektu, listy wskaźników, kamieni milowych i rezultatów Projektu;
- 4) opis Zespołu Projektu oraz opis dotychczasowej współpracy z podmiotem zewnętrznym wybranym do realizacji badania ex-ante Projektu.

4. Zakres merytoryczny Monitoringu

4.1. Cele Monitoringu w roku 2017:

- 1) bieżący monitoring realizacji celów, działań i rezultatów Projektu, o których mowa w ust. 3.1, 3.3 oraz 3.4 SOPS w oparciu o dokumentację Projektu, o której mowa w ust. 3.5 pkt 3 SOPS, w tym niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz rekomendowanie działań zaradczych/naprawczych, które umożliwią prawidłową realizację Projektu;



- 2) bieżąca ewaluacja adekwatności Projektu, tzn. w jakim zakresie (do jakiego stopnia) założenia Projektu, forma i treść wysyłanego przekazu o Projekcie, a także realizowane działania, o których mowa w ust. 3.3 pkt. 1-4 SOPS są dostosowane do specyfiki grup docelowych Projektu, o których mowa w ust. 3.2 pkt 1-5 SOPS, w tym niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz rekomendowanie działań zaradczych/naprawczych, które umożliwią prawidłową realizację Projektu;
- 3) bieżąca współpraca z zespołem Projektu oraz podmiotami realizującymi badanie ex-ante Projektu i wykonawcami realizującymi działania wdrożeniowe projektu..

Monitoring zostanie zrealizowany przy zastosowaniu następujących kryteriów ewaluacyjnych (w oparciu o Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego):

- 1) skuteczność: w jakim stopniu realizacja poszczególnych działań Projektu wspiera osiąganie celów Projektu, o których mowa w ust. 3.1 SOPS?
- 2) oddziaływanie/wpływ: w jakim stopniu korzyści odniesione przez poszczególne osoby uczestniczące w działaniach Projektu miały szerszy, ogólny wpływ na większą liczbę osób w danej grupie docelowej?

4.2 Narzędzia i zasoby

Monitoring będzie realizowany na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego Procedury Monitoringu, o której mowa w ust. 5.1 SOPS, przy wykorzystaniu następujących narzędzi i zasobów:

- 1) ankiet ewaluacyjnych oraz innych narzędzi ewaluacji zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego – umożliwiających realizację Monitoringu 4 działań wdrożeniowych Projektu w 2017 roku (o których mowa w ust. 3.3 pkt. 1-4 SOPS), w których udział weźmie ok. 500 osób;
- 2) dokumentacji z realizacji działań wdrożeniowych, w tym szczególnie: list dystrybucyjnych, list obecności, protokołów, sprawozdań i statystyk przekazywanych przez Zespół Projektu – umożliwiających realizację Monitoringu, tj. 4 działań wdrożeniowych Projektu w 2017 roku;
- 3) dokumentacji Projektu w zakresie działań wdrożeniowych: harmonogramu realizacji Projektu oraz list wskaźników, kamieni milowych i rezultatów Projektu – umożliwiających realizację Monitoringu zgodnie z zapisami dokumentacji; dokumentacja będzie udostępniona przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 3.5 SOPS;
- 4) raportu metodologicznego z badania ex-ante Projektu – wspierającego Monitoring; wnioski z ww. raportu będą udostępnione przez Zamawiającego w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania Umowy lub w chwili udostępnienia ww. wniosków dla Zamawiającego;



5. Produkty Monitoringu

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania produktów Monitoringu, o których mowa w ust. 5.1 - 5.3, w ramach roboczogodzin, o których mowa w ust. 1 SOPS.

5.1. Procedura Monitoringu

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w ust. 3.5 SOPS, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Procedurę Monitoringu (zwaną dalej „Procedurą”) w formie elektronicznej na nośniku CD (w dwóch formatach, tj. w formacie *.pdf oraz *.doc). Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w opracowaniu następujące elementy:
 - 1) opis organizacji pracy Wykonawcy;
 - 2) ramowy harmonogram realizacji Monitoringu w latach 2017 - 2019 z uwzględnieniem zaplanowanej w Projekcie sprawozdawczości do Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 3) opis procedury Monitoringu Projektu dla Zespołu Projektu – dokument ma na celu określenie ram współpracy pomiędzy osobą wykonującą Monitoring, a osobami z Zespołu Projektu zaangażowanymi w realizację poszczególnych działań wdrożeniowych, w tym: przepływ informacji, sposoby komunikacji, krótki opis założeń Monitoringu dla poszczególnych działań wdrożeniowych;
 - 4) opis celów badawczych Monitoringu Projektu w zakresie ewaluacji on-going;
 - 5) zestawienie proponowanych przez Wykonawcę narzędzi Monitoringu dla poszczególnych działań wdrożeniowych, o których mowa ust. 3.3 pkt. 1-9 SOPS wraz z ich uzasadnieniem;
 - 6) zestawienie wskazujące na orientacyjną liczbę roboczogodzin planowanych do przeznaczania na Monitoring 4 działań wdrożeniowych Projektu w 2017 roku, o których mowa w ust. 3.3 pkt. 1-4 SOPS, z zastrzeżeniem że łączna liczba planowanych roboczogodzin nie może przekroczyć 650 roboczogodzin w roku 2017;
 - 7) propozycję narzędzia (np. arkusz kalkulacyjny) do bieżącego Monitoringu kamieni milowych, wskaźników i rezultatów projektu związanych z działaniami wdrożeniowymi Projektu;
 - 8) listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z wykonywaniem Monitoringu zamierza się dodatkowo zapoznać;
 - 9) opis sposobu kontroli jakości Monitoringu (np. opis kontroli zbierania danych od respondentów, opis zasad przetwarzania i anonimizacji danych osobowych respondentów, zapewnienia triangulacji danych, opis zarządzania ryzykiem dotyczącym Monitoringu).
2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy procedury Monitoringu, odniesie się do przedłożonej treści. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych



naniesie uwagi Zamawiającego do Procedury. Po uzyskaniu akceptacji Procedury, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Monitoringu zgodnie z nią.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego ramowym harmonogramie realizacji Monitoringu, z zastrzeżeniem, że każda tego typu zmiana wymaga ponownej akceptacji przez Zamawiającego.

5.2. Comiesięczny raport z Monitoringu

Każdorazowo, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną (e-mail), do akceptacji Zamawiającego, comiesięczny raport z Monitoringu. W comiesięcznym raporcie z Monitoringu Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć co najmniej następujące elementy:

- 1) krótki opis zrealizowanych zadań;
- 2) prezentację wyników Monitoringu wraz z ich interpretacją z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania wdrożeniowe w Projekcie;
- 3) wypełnione narzędzie do bieżącego Monitoringu, o którym mowa w ust. 5.1 pkt 7 SOPS za dany okres sprawozdawczy;
- 4) aneksy i załączniki, w tym zanonimizowane dane źródłowe i analizy częściowe jeśli wystąpiły w danym miesiącu kalendarzowym.

Każdy comiesięczny raport z Monitoringu będzie przygotowany kumulatywnie względem poprzedniego. Zaakceptowany przez Zamawiającego comiesięczny raport z Monitoringu Wykonawca zobowiązany jest przekazać w wersji papierowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, odstępy pojedyncze, wydruk na każdej stronie, w ilości 2 egzemplarzy, całość zszyta lub zbindowana i w wersji elektronicznej, na nośnikach CD lub DVD lub innym (w ilości 2 egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf).

5.3. Podsumowanie z Monitoringu

W terminie do 3 grudnia 2017 roku, Wykonawca prześle drogą elektroniczną (e-mail), do akceptacji Zamawiającego, Podsumowanie z Monitoringu, w którym Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć co najmniej następujące elementy:

- 1) comiesięczny raport z Monitoringu przygotowany kumulatywnie za cały okres trwania umowy zgodnie z wytycznymi pkt 5.2 SOPS;
- 2) krytyczna analiza zastosowanych narzędzi do Monitoringu;
- 3) rekomendacje dla Zespołu projektowego na temat realizacji Monitoringu w kolejnych latach projektu.

Zaakceptowane przez Zamawiającego Podsumowanie z Monitoringu Wykonawca zobowiązany jest przekazać w wersji papierowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, odstępy pojedyncze, wydruk na każdej stronie, w ilości 2 egzemplarzy, całość zszyta lub



zbindowana i w wersji elektronicznej, na nośnikach CD lub DVD lub innym (w ilości 2 egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf).

6. Sposób realizacji Monitoringu

6.1 Miejsce i czas realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę

Zamawiający informuje, że wykonanie Monitoringu będzie wymagało mobilności i dyspozycyjności w zakresie wykonywania zadań - czynności będących przedmiotem Umowy. Wykonawca w zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, będzie realizował przedmiot Umowy:

- 1) w siedzibie Zamawiającego;
- 2) w innych miejscach realizacji działań wdrożeniowych - Zamawiający przewiduje w 2017 roku około 2 tego typu wizytacji w województwie mazowieckim (głównie wizytacje 2-dniowe). Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu na wskazane przez Zamawiającego miejsca realizacji działań wdrożeniowych pokrywa Wykonawca, a czas dojazdu na wskazane przez Zamawiającego działania wdrożeniowe nie jest wliczany jako roboczogodziny do czasu pracy Wykonawcy.

Wykonawca będzie wykonywał zadania na należącym do Wykonawcy sprzęcie komputerowym w oparciu o oprogramowanie komputerowe Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy do korzystania ze sprzętu komputerowego i oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł, w tym korzystania z oprogramowania licencjonowanego lub tzw. wolnego i otwartego oprogramowania.

6.2 Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- 1) Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego Procedurę Monitoringu, o której mowa w ust. 5.1 SOPS;
- 2) Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed pierwszym dniem roboczym danego miesiąca kalendarzowego, będzie informował Wykonawcę o miejscu i terminie realizacji działań wdrożeniowych podlegających Monitoringowi w danym miesiącu;
- 3) na podstawie informacji z pkt 2, Wykonawca będzie ustalał planowaną liczbę roboczogodzin realizacji przedmiotu Umowy w danym miesiącu kalendarzowym i przedstawiał ją do akceptacji Zamawiającemu. Ustalona liczba roboczogodzin nie może być mniejsza niż 30. Zamawiający dopuszcza, że w uzasadnionych przypadkach oraz po ustaleniu tego faktu pomiędzy Stronami, liczba roboczogodzin ustalona z Wykonawcą może odbiegać od liczby roboczogodzin wskazanych przez Wykonawcę w zestawieniu liczby roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym;



- 4) wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę (w tym scenariusze i kwestionariusze badawcze) podlegają akceptacji Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Wszelkie materiały będące produktami Monitoringu, o których mowa w ust. 5.1 – 5.3 SOPS, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego;
- 5) odbiór przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Umowy.

7. Wymagania wobec Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcą Monitoringu była osoba posiadająca:

- 1) wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych lub nauk przyrodniczych;
- 2) minimum 2 lata doświadczenia w merytorycznej realizacji badań społecznych, w tym doświadczenie w merytorycznej realizacji co najmniej jednego badania ewaluacyjnego mającego charakter ewaluacji ex-ante, ex-post lub on-going;
- 3) doświadczenie w stosowaniu metod analizy danych jakościowych i ilościowych, potwierdzone udziałem w minimum dwóch badaniach z wykorzystaniem każdej z tych metod (łącznie minimum 2 badania).

Zamawiający nie przewiduje realizacji Umowy przez zespół badaczy. Zamawiający pod pojęciami „nauki społeczne” oraz „nauki przyrodnicze” rozumie definicje obszaru nauk społecznych i obszaru nauk przyrodniczych, wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).

Oświadczamy, iż niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

