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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(zwany dalej: „SOPZ”) 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji Projektu 
LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody (zwanego dalej: 
„Monitoringiem”) w roku 2017 (Etap I), w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 
4 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby 540 roboczogodzin  
w 2017 roku, w tym:  

1) bieżący monitoring realizacji działań wdrożeniowych Projektu w roku 2017,  
tj. monitoring zadań nr 1-2, o których mowa w ust. 3.3 SOPZ; 

2) bieżąca ewaluacja Projektu, zgodnie z celami Projektu, o których mowa w ust. 3.1 
SOPZ; 

3) przygotowanie produktów Monitoringu, o których mowa w ust. 5.1-5.3 SOPZ,  
w tym Procedury Monitoringu, o której mowa w pkt. 5.2 SOPZ, opisującej wszystkie 
zadania 1-9, o których mowa w ust. 3.3 SOPZ; 

4) wsparcie Zespołu Projektu we współpracy z podmiotami zewnętrznymi – wykonawcami 
realizującymi działania projektu. 

Zamówienia na kolejne etapy monitoringu będą ogłaszane w roku 2018 i 2019. 

 

2. Słowniczek pojęć 

1) Projekt – projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony 
przyrody, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE  
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie;  

2) GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 

3) rdoś – regionalna dyrekcja ochrony środowiska; 

4) GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; 

5) wioś – wojewódzki inspektorat ochrony środowiska; 

6) Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia 
monitoringu w trakcie realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo  
do skutecznej ochrony przyrody, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 

7) Monitoring – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto, że jest to ciągły i systematyczny 
proces zbierania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych dotyczących 
działań wdrożeniowych Projektu, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji 
Projektu (monitoring właściwy), a także bieżące badanie problemów i barier  
we wdrażaniu Projektu oraz formułowanie rekomendacji na temat sposobów  
ich eliminowania (tzw. ewaluacja on-going). Punktem odniesienia Monitoringu  
jest dokumentacja Projektu (cele określone w Projekcie, harmonogram rzeczowo-
finansowy, lista wskaźników, kamieni milowych i rezultatów). Obowiązek realizacji 
monitoringu Projektu nie tylko na początku i na końcu, ale również w trakcie całego 
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okresu realizacji wynika bezpośrednio z zapisów "Wytycznych dla Wnioskodawców"  
- oficjalnego dokumentu Programu LIFE dla instytucji aplikujących o dofinansowanie  
z tego źródła: Opis projektu musi zawierać odpowiednie działania monitoringowe,  
które pozwolą na kontrolowanie i dokumentowanie efektywności poszczególnych 
działań, w tym ich wpływu na zdiagnozowany problem środowiskowy i osiągnięcie 
zadeklarowanych celów, w odniesieniu do opisanej sytuacji początkowej, założeń  
i oczekiwanych rezultatów projektu. Monitoring należy prowadzić przez cały okres 
realizacji projektu, a jego wyniki powinny być poddawane regularnej ewaluacji. 
Monitoring tego typu należy odróżnić od kontrolowania postępów realizacji projektu  
w ramach zarządzania projektem, który ma przede wszystkim na celu zapewnienie 
wdrażania działań zgodnie z założeniami (zakres, terminy, budżet); 

8) Prawna ochrona przyrody – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto roboczo,  
że termin ten oznaczać będzie działania i współpracę instytucji publicznych (Organów 
ścigania, Organów sądowniczych i Prokuratury, jednostek administracji publicznej)  
w obszarze ochrony przyrody zdefiniowanej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) w oparciu o własne 
kompetencje i przepisy prawa. Termin ten należy odróżnić od gałęzi prawa,  
jaką jest prawo ochrony środowiska (pojęcie szersze względem prawa ochrony 
przyrody);  

9) Organy sądownicze i Prokuratura – na potrzeby realizacji Umowy przyjęto,  
że są to przedstawiciele sądów powszechnych i sądów administracyjnych  
oraz przedstawiciele prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych,  
a także Prokuratury Krajowej; 

10) Organy ścigania - na potrzeby realizacji Umowy przyjęto, że są to przedstawiciele 
komend rejonowych i wojewódzkich oraz Komendy Głównej Policji.  

 

3. Kontekst Monitoringu  

3.1. Cele Projektu 

Celem głównym Projektu jest podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów 
zaangażowanych w ochronę przyrody na temat prawnej ochrony przyrody  
(w tym w ramach sieci Natura 2000) – zasad i potrzeby jej wzmacniania, a także poprawa 
koordynacji działań i ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody 
poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych  
do różnych grup interesariuszy tematyki prawnej ochrony przyrody oraz ogółu 
społeczeństwa. 

Cele szczegółowe Projektu zostały określone jako: 

1) podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy Organów sądowniczych i Prokuratury 
oraz Organów ścigania na temat prawnej ochrony przyrody, w tym zasad i potrzeby  
jej ochrony; 

2) poprawa koordynacji działań i ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony 
przyrody poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych 
skierowanych do grup docelowych projektu; 

3) zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w zakresie przestępstw  
i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody poprzez budowanie świadomości społecznej 
(kształtowanie nacisku społecznego i monitoringu społecznego) i budowanie 
kompetencji z zakresu prawnej ochrony przyrody; 
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4) poprawa współpracy pomiędzy rdoś, Organami sądowniczymi i Prokuraturą  
oraz Organami ścigania; 

5) podnoszenie wiedzy grup docelowych Projektu na temat prawnej ochrony przyrody  
na obszarach Natura 2000. 

 

3.2. Grupy docelowe Projektu 

Projekt jest skierowany do następujących grup docelowych: 

1) przedstawicieli Organów sądowniczych w podziale na sądy powszechne i sądy 
administracyjne, sądy apelacyjne, którzy posiadają doświadczenie zawodowe  
w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną przyrody;  

2) przedstawicieli prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych, którzy posiadają 
doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną 
przyrody; 

3) przedstawicieli Organów ścigania w podziale na komendy rejonowe, komendy 
wojewódzkie, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
spraw związanych z ochroną przyrody; 

4) przedstawicieli pozostałych podmiotów oraz osoby zajmujące się lub zainteresowane 
tematyką prawnej ochrony przyrody (m.in. GDOŚ i rdoś oraz GIOŚ i wioś w zakresie 
prawnej ochrony przyrody, a także osoby studiujące kierunki prawnicze na publicznych 
uczelniach wyższych); 

5) ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych organizacji 
pozarządowych, które mają w swoim statucie działania na rzecz ochrony przyrody  
oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w działania na rzecz prawnej ochrony 
przyrody. 

 

3.3. Działania w Projekcie zaplanowane w ramach Monitoringu w latach 2017–2019 
(w ramach Etapu I – rok 2017, Etapu II – rok 2018 oraz Etapu III- rok 2019)  

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań 
wdrożeniowych, które będą podlegać Monitoringowi: 

1) analiza ankiet ewaluacyjnych z 1 konferencji informacyjnej na temat Projektu od około 
120 osób (Monitoring w 2017 r.); 

2) realizacja 1 kursu e-learningowy oraz prowadzenie 1 strony www Projektu (Monitoring 
w roku 2017, 2018 oraz 2019); 

3) dystrybucja 1 glosariusza podstawowych pojęć z zakresu prawnej ochrony przyrody  
dla Organów sądowniczych i Prokuratury oraz Organów ścigania (Monitoring w roku 
2018 oraz 2019); 

4) realizacja max. 2 szkoleń dla łącznej liczby 32 osób, które będą pełnić rolę „osób 
pierwszego kontaktu” w rdoś w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa 
przeciwko przyrodzie (Monitoring w roku 2018 oraz 2019) oraz 2 staży ww. osób  
w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Monitoring w roku 2018 oraz 2019); 

5) realizacja max. 64 szkoleń dla liczby około 1024 osób reprezentujących Organy 
ścigania oraz Organy sądownicze i Prokuraturę na temat teoretycznych i praktycznych 
aspektów prawnej ochrony przyrody (Monitoring w roku 2018 oraz 2019); 

6) realizacja 3 szkoleń dla ekologicznych organizacji pozarządowych na temat roli 
organizacji społecznej w postępowaniu w obszarze prawnej ochrony przyrody  
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na prawach strony (art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego) (Monitoring  
w roku 2018); 

7) realizacja 2 kampanii informacyjnych w środkach komunikacji miejskiej (Monitoring 
w roku 2018 oraz 2019) oraz 1 kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych 
(Monitoring w roku 2018); 

8) dystrybucja 1 zbioru wzorcowych orzeczeń sądowych i działań podejmowanych  
przez Organy ścigania z zakresu prawnej ochrony przyrody w Polsce (Monitoring  
w roku 2019); 

9) wypracowanie standardów współpracy pomiędzy Organami ścigania i rdoś  
– monitorowanie liczby wypracowanych standardów (Monitoring w roku 2019). 

Realizacja niniejszej Umowy dotyczy Monitoringu zaplanowanego na rok 2017,  
czyli monitoringu zadań nr 1-2 oraz opracowanie Procedury Monitoringu, o której mowa  
w pkt. 5.2 SOPZ, która będzie opisywać wszystkie zadania 1-9. 

 

3.4. Rezultaty Projektu 

1) zwiększenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 
2000, przepisów jej dotyczących oraz na temat możliwości współpracy w obszarze 
prawnej ochrony przyrody pomiędzy grupami docelowymi (wskaźnik 10%). Wskaźnik 
na podstawie: danych bazowych (badanie ex-ante) oraz danych końcowych (badanie 
ex-post); 

2) podniesienie wiedzy i świadomości Organów sądowniczych i Prokuratury w Polsce  
na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000,  
poprzez dotarcie z działaniami i efektami Projektu do 5% sędziów biorących udział  
w postępowaniach dotyczących zagadnień związanych z ochroną przyrody  
(około 350 sędziów). Wskaźnik monitorowany na podstawie list obecności  
na szkoleniach i podczas działań oraz list dystrybucji materiałów merytorycznych  
i efektów Projektu; 

3) podniesienie wiedzy i świadomości służb policyjnych w Polsce na temat prawnej 
ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z działaniami  
i efektami Projektu do 10% Organów ścigania na poziomie wojewódzkim. Wskaźnik 
monitorowany na podstawie list obecności na szkoleniach i podczas działań oraz list 
dystrybucji materiałów merytorycznych i efektów Projektu; 

4) zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w zakresie przestępstw  
i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 (przyrost 
o 10% spraw przekazach przez rdoś do Policji, które zakończyły się wszczęciem 
postępowania). Wskaźnik monitorowany na podstawie danych z rdoś; 

5) dotarcie z informacją o tematyce i działaniach Projektu do minimum 50 000 odbiorców. 
Wskaźnik na podstawie monitoringu działań informacyjnych (strona www - liczba wizyt, 
liczba pobranych materiałów; kampania w mediach społecznościowych - wskaźniki 
portali społecznościowych dotyczące liczby odbiorców; kampania w środkach 
transportu miejskiego - liczba odbiorców; artykuły w mediach interesariuszy Projektu  
- nakład). 

 

3.5. Informacje dodatkowe  

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
na nośniku CD: 
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1) opracowanie dotyczące prawnej ochrony przyrody z opisem kompetencji organów 
sprawujących nadzór nad ochroną przyrody w Polsce; 

2) logotypy GDOŚ, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Programu LIFE; 

3) dokumentację Projektu w zakresie działań wdrożeniowych, w tym: harmonogram 
realizacji Projektu, listy wskaźników, kamieni milowych i rezultatów Projektu; 

4) opis Zespołu Projektu oraz raport końcowy z realizacji badania ex-ante Projektu.  

 

4. Zakres merytoryczny Monitoringu 

4.1. Cele Monitoringu w roku 2017: 

1) bieżący monitoring realizacji celów, działań i rezultatów Projektu, o których mowa  
w ust. 3.1, 3.3 oraz 3.4 SOPZ, w oparciu o dokumentację Projektu, o której mowa  
w ust. 3.5 pkt 3 SOPZ, w tym niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 
nieprawidłowościach oraz rekomendowanie działań zaradczych/naprawczych,  
które umożliwią prawidłową realizację Projektu; 

2) bieżąca ewaluacja adekwatności Projektu, tzn. w jakim zakresie (do jakiego stopnia) 
założenia Projektu, forma i treść wysyłanego przekazu o Projekcie,  
a także realizowane działania, o których mowa w ust. 3.3 pkt 1 i 2 SOPZ,  
są dostosowane do specyfiki grup docelowych Projektu, o których mowa w ust. 3.2 
SOPZ, w tym niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 
nieprawidłowościach oraz rekomendowanie działań zaradczych/naprawczych,  
które umożliwią prawidłową realizację Projektu; 

3) bieżąca współpraca z zespołem Projektu oraz podmiotami realizującymi działania 
projektu. 

Monitoring zostanie zrealizowany przy zastosowaniu następujących kryteriów 
ewaluacyjnych (w oparciu o Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego 
– Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentem na stronie PTE: http://pte.org.pl/wp-
content/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf):  

1) skuteczność: w jakim stopniu realizacja poszczególnych działań Projektu wspiera 
osiąganie celów Projektu, o których mowa w ust. 3.1 SOPZ; 

2) oddziaływanie/wpływ: w jakim stopniu korzyści odniesione przez poszczególne osoby 
uczestniczące w działaniach Projektu miały szerszy, ogólny wpływ na większą liczbę 
osób w danej grupie docelowej. 

 

4.2 Narzędzia i zasoby  

Monitoring będzie realizowany na podstawie opracowanej przez Wykonawcę  
i zaakceptowanej przez Zamawiającego Procedury Monitoringu, o której mowa w ust. 5.1 
SOPZ, przy wykorzystaniu następujących narzędzi i zasobów: 

1) ankiet ewaluacyjnych oraz innych narzędzi ewaluacji zaproponowanych  
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego – umożliwiających 
realizację Monitoringu 2 działań wdrożeniowych Projektu w 2017 roku (o których mowa 
w ust. 3.3 pkt 1-2 SOPZ), w których udział weźmie około 500 osób; 

2) dokumentacji z realizacji działań wdrożeniowych, w tym szczególnie: list 
dystrybucyjnych, list obecności, protokołów, sprawozdań i statystyk przekazywanych 
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przez Zespół Projektu – umożliwiających realizację Monitoringu, tj. 2 działań 
wdrożeniowych Projektu w 2017 r.; 

3) dokumentacji Projektu w zakresie działań wdrożeniowych: harmonogramu realizacji 
Projektu oraz list wskaźników, kamieni milowych i rezultatów Projektu  
– umożliwiających realizację Monitoringu zgodnie z zapisami dokumentacji; 
dokumentacja będzie udostępniona przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa 
w ust. 3.5 SOPZ; 

4) raportu końcowego z badania ex-ante Projektu – wspierającego Monitoring; wnioski  
z ww. raportu będą udostępnione przez Zamawiającego w terminie do 20 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy lub w chwili udostępnienia ww. wniosków  
dla Zamawiającego. 

 

5. Produkty Monitoringu 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania produktów Monitoringu, o których mowa 
w ust. 5.1-5.3, w ramach roboczogodzin, o których mowa w ust. 1 SOPZ.  

5.1. Procedura Monitoringu  

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów,  
o których mowa w ust. 3.5 SOPZ, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Procedurę 
Monitoringu (zwaną dalej: „Procedurą”), na adresy osób wskazanych w Umowie  
do bieżących kontaktów (w dwóch formatach, tj. w formacie *.pdf oraz *.doc). 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w opracowaniu następujące elementy: 

1) opis organizacji pracy Wykonawcy; 

2) ramowy harmonogram realizacji Monitoringu w latach 2017-2019 z uwzględnieniem 
zaplanowanej w Projekcie sprawozdawczości do Komisji Europejskiej i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

3) opis procedury Monitoringu Projektu dla Zespołu Projektu – dokument ma na celu 
określenie ram współpracy pomiędzy osobą wykonującą Monitoring a osobami  
z Zespołu Projektu zaangażowanymi w realizację poszczególnych działań 
wdrożeniowych, w tym: przepływ informacji, sposoby komunikacji, krótki opis 
założeń Monitoringu dla poszczególnych działań wdrożeniowych; 

4) opis celów badawczych Monitoringu Projektu w zakresie ewaluacji on-going; 

5) zestawienie proponowanych przez Wykonawcę narzędzi Monitoringu  
dla poszczególnych działań wdrożeniowych, o których mowa ust. 3.3 pkt 1-9 SOPZ 
wraz z ich uzasadnieniem; 

6) zestawienie wskazujące na orientacyjną liczbę roboczogodzin planowanych  
do przeznaczania na Monitoring 2 działań wdrożeniowych Projektu w 2017 r.,  
o których mowa w ust. 3.3 pkt 1 i 2 SOPZ, z zastrzeżeniem, że łączna liczba 
planowanych roboczogodzin nie może przekroczyć 540 roboczogodzin w roku 2017; 

7) propozycję narzędzia (np. arkusz kalkulacyjny) do bieżącego Monitoringu kamieni 
milowych, wskaźników i rezultatów projektu związanych z działaniami 
wdrożeniowymi Projektu; 

8) listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z wykonywaniem Monitoringu 
zamierza się dodatkowo zapoznać; 

9) opis sposobu kontroli jakości Monitoringu, zawierający: opis kontroli zbierania 
danych  
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od respondentów, opis zasad przetwarzania i anonimizacji danych osobowych 
respondentów, zapewnienia triangulacji danych, opis zarządzania ryzykiem 
dotyczącym Monitoringu. 

2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy 
procedury Monitoringu, odniesie się do przedłożonej treści. Wykonawca w terminie  
do 3 dni roboczych naniesie uwagi Zamawiającego do Procedury. Po uzyskaniu 
akceptacji Procedury, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Monitoringu zgodnie 
z Procedurą. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego 
ramowym harmonogramie realizacji Monitoringu, z zastrzeżeniem, że każda tego typu 
zmiana wymaga stosownego uzasadnienia oraz ponownej akceptacji  
przez Zamawiającego. 

 

5.2. Comiesięczny raport z Monitoringu 

Każdorazowo, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną (e-mail), na adresy osób 
wskazanych w Umowie do bieżących kontaktów, do akceptacji Zamawiającego, 
comiesięczny raport z Monitoringu. W comiesięcznym raporcie z Monitoringu, Wykonawca 
jest zobowiązany zawrzeć co najmniej następujące elementy: 

1) krótki opis zrealizowanych zadań; 

2) prezentację wyników Monitoringu wraz z ich interpretacją z uwzględnieniem podziału 
na poszczególne zadania wdrożeniowe w Projekcie; 

3) wypełnione narzędzie do bieżącego Monitoringu, o którym mowa w ust. 5.1 pkt 7,  
za dany okres sprawozdawczy; 

4) aneksy i załączniki, w tym zanonimizowane dane źródłowe i analizy częściowe,  
jeśli wystąpiły w danym miesiącu kalendarzowym. 

Każdy comiesięczny raport z Monitoringu będzie przygotowany kumulatywnie względem 
poprzedniego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania  
od Wykonawcy comiesięcznego raportu z Monitoringu zaakceptuje dokument  
lub przekaże uwagi. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
od Zamawiającego, naniesie uwagi do comiesięcznego raportu z Monitoringu. 
Zaakceptowany przez Zamawiającego comiesięczny raport z Monitoringu, Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać w wersji papierowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, odstępy pojedyncze, wydruk na każdej 
stronie, w ilości 2 egzemplarzy, całość zszyta lub zbindowana i w wersji elektronicznej,  
na nośnikach CD lub DVD lub innym (w ilości 2 egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf)  
za pismem przewodnim na kancelarię Zamawiającego: ul. Wawelska 52/54,  
00-922 Warszawa, p. 472. 

 

5.3. Podsumowanie z Monitoringu 

W terminie do 04 grudnia 2017 r., lub w terminie 3 dni roboczych od dnia wyczerpania 
liczby roboczogodzin, o której mowa w ust. 1 SOPZ, Wykonawca przekaże drogą 
elektroniczną (e-mail), na adresy osób wskazanych w Umowie do bieżących kontaktów, 
do akceptacji Zamawiającego, Podsumowanie z Monitoringu, w którym Wykonawca  
jest zobowiązany zawrzeć co najmniej następujące elementy: 
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1) comiesięczny raport z Monitoringu przygotowany kumulatywnie za cały okres trwania 
umowy zgodnie z wytycznymi pkt 5.2 SOPZ; 

2) krytyczną analizę zastosowanych narzędzi do Monitoringu; 

3) rekomendacje dla Zespołu Projektu na temat realizacji Monitoringu w kolejnych latach 
Projektu. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy 
Podsumowania z Monitoringu zaakceptuje dokument lub przekaże uwagi. Wykonawca  
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, naniesie 
uwagi do Podsumowania z Monitoringu. Zaakceptowane przez Zamawiającego 
Podsumowanie z Monitoringu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać w wersji 
papierowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, 
odstępy pojedyncze, wydruk na każdej stronie, w ilości 2 egzemplarzy, całość zszyta  
lub zbindowana i w wersji elektronicznej, na nośnikach CD lub DVD lub innym (w ilości 2 
egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf) za pismem przewodnim na kancelarię 
Zamawiającego: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, p. 472. 

6. Sposób realizacji Monitoringu 

6.1 Miejsce i czas realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę  

Zamawiający informuje, że wykonanie Monitoringu będzie wymagało mobilności  
i dyspozycyjności w zakresie wykonywania zadań - czynności będących przedmiotem 
Umowy. Wykonawca w zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, 
będzie realizował przedmiot Umowy: 

1) w siedzibie Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, w przypadku, gdy określone 
zadania, o których mowa w ust. 3.1 SOPZ, nie mogą być wykonane za pomocą 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks, e-mail); 

2) w innych miejscach realizacji działań wdrożeniowych - Zamawiający przewiduje  
w 2017 r. maksymalnie 6 tego typu wizytacji w sześciu miejscach na terenie Polski 
(głównie wizytacje 2-dniowe). Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu  
na wskazane przez Zamawiającego miejsca realizacji działań wdrożeniowych pokrywa 
Wykonawca, a czas dojazdu na wskazane przez Zamawiającego działania 
wdrożeniowe nie jest wliczany jako roboczogodziny do czasu pracy Wykonawcy.  

Wykonawca będzie wykonywał zadania na należącym do Wykonawcy sprzęcie 
komputerowym w oparciu o oprogramowanie komputerowe Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy do korzystania ze sprzętu komputerowego 
i oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł, w tym korzystania 
z oprogramowania licencjonowanego lub tzw. wolnego i otwartego oprogramowania. 

 

6.2 Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

1) Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w oparciu o zaakceptowaną  
przez Zamawiającego Procedurę Monitoringu, o której mowa w ust. 5.1 SOPZ;   

2) Zamawiający każdorazowo na 5 dni roboczych przed pierwszym dniem roboczym 
danego miesiąca kalendarzowego, będzie informował Wykonawcę o miejscu i terminie 
realizacji działań wdrożeniowych podlegających Monitoringowi w danym miesiącu; 

3) na podstawie informacji z pkt 2, Wykonawca będzie ustalał planowaną liczbę 
roboczogodzin realizacji przedmiotu Umowy w danym miesiącu kalendarzowym 
i przedstawiał ją do akceptacji Zamawiającemu. Ustalona liczba roboczogodzin  
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nie może być mniejsza niż 30 w każdym miesiącu, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 Umowy. 
Zamawiający dopuszcza, że w uzasadnionych przypadkach oraz po ustaleniu  
tego faktu pomiędzy Stronami, liczba roboczogodzin ustalona z Wykonawcą może 
odbiegać od liczby roboczogodzin wskazanych przez Wykonawcę w zestawieniu liczby 
roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym; 

4) wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę (w tym scenariusze i kwestionariusze 
badawcze) podlegają akceptacji Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail) w ciągu 3 dni roboczych. Wszelkie materiały będące produktami 
Monitoringu, o których mowa w ust. 5.1-5.3 SOPZ, Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego; 

5) odbiór przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną  
w § 6 Umowy.  

 

 


