BDG-WZP.261.32.2017 Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
18/GD0OS/2017 Zatgcznik Nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia
(zwany dalej: ,,SOPZ”)

1. Przedmiot zamoéwienia

Swiadczenie ustugi w zakresie prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji Projektu
LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody (zwanego dalej:
,Monitoringiem”) w roku 2017 (Etap I), wterminie od dnia zawarcia Umowy do dnia
4 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby 540 roboczogodzin
w 2017 roku, w tym:

1) biezgcy monitoring realizacji dziatan wdrozeniowych Projektu w roku 2017,
tj. monitoring zadan nr 1-2, o ktérych mowa w ust. 3.3 SOPZ;

2) biezaca ewaluacja Projektu, zgodnie z celami Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.1
SOPZ,;

3) przygotowanie produktéw Monitoringu, o ktérych mowa w ust. 5.1-5.3 SOPZ,
w tym Procedury Monitoringu, o ktérej mowa w pkt. 5.2 SOPZ, opisujgcej wszystkie
zadania 1-9, o ktérych mowa w ust. 3.3 SOPZ;

4) wsparcie Zespotu Projektu we wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi — wykonawcami
realizujgcymi dziatania projektu.

Zamowienia na kolejne etapy monitoringu bedg ogtaszane w roku 2018 i 2019.

2. Stowniczek pojeé

1) Projekt — projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony
przyrody, finansowany ze srodkéw Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE
oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
realizowany przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie;

2) GDOS — Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska;
3) rdos — regionalna dyrekcja ochrony srodowiska;

4) GIOS — Gtoéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska;
5) wios$ — wojewddzki inspektorat ochrony srodowiska;

6) Umowa — umowa, ktorej przedmiotem jest Swiadczenie ustugi w zakresie prowadzenia
monitoringu w trakcie realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo
do skutecznej ochrony przyrody, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 2 do SIWZ;

7) Monitoring — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto, ze jest to ciagly i systematyczny
proces zbierania i analizowania danych ilosciowych oraz jakosciowych dotyczgcych
dziatan wdrozeniowych Projektu, ktory pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji
Projektu (monitoring wiasciwy), a takze biezgce badanie probleméw i barier
we wdrazaniu Projektu oraz formutowanie rekomendacji na temat sposobdéw
ich eliminowania (tzw. ewaluacja on-going). Punktem odniesienia Monitoringu
jest dokumentacja Projektu (cele okreslone w Projekcie, harmonogram rzeczowo-
finansowy, lista wskaznikéw, kamieni milowych i rezultatow). Obowigzek realizacji

monitoringu Projektu nie tylko na poczatku i na koncu, ale rowniez w trakcie catego
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okresu realizacji wynika bezposrednio z zapiséw "Wytycznych dla Wnioskodawcow"
- oficjalnego dokumentu Programu LIFE dla instytucji aplikujgcych o dofinansowanie
z tego zrédta: Opis projektu musi zawiera¢ odpowiednie dziatania monitoringowe,
ktére pozwolg na kontrolowanie i dokumentowanie efektywnosci poszczegdlnych
dziatan, w tym ich wplywu na zdiagnozowany problem Srodowiskowy i osiggnhiecie
zadeklarowanych celow, w odniesieniu do opisanej sytuacji poczgtkowej, zatozen
i oczekiwanych rezultatow projektu. Monitoring nalezy prowadzi¢ przez caly okres
realizacji projektu, a jego wyniki powinny by¢ poddawane regularnej ewaluacji.
Monitoring tego typu nalezy odrézni¢ od kontrolowania postepow realizacji projektu
w ramach zarzadzania projektem, ktory ma przede wszystkim na celu zapewnienie
wdrazania dziatan zgodnie z zatozeniami (zakres, terminy, budzet);

8) Prawna ochrona przyrody — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto roboczo,
ze termin ten oznacza¢ bedzie dziatania i wspotprace instytucji publicznych (Organéw
Scigania, Organow sagdowniczych i Prokuratury, jednostek administracji publicznej)
w obszarze ochrony przyrody zdefiniowanej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pézn. zm.) w oparciu o wilasne
kompetencje i przepisy prawa. Termin ten nalezy odrézni¢ od gatezi prawa,
jakg jest prawo ochrony srodowiska (pojecie szersze wzgledem prawa ochrony

przyrody);

9) Organy sadownicze i Prokuratura — na potrzeby realizacji Umowy przyjeto,
ze sg to przedstawiciele sgddéw powszechnych i saddédw administracyjnych
oraz przedstawiciele prokuratur regionalnych, okregowych i rejonowych,

a takze Prokuratury Krajowej;

10) Organy s$cigania - na potrzeby realizacji Umowy przyjeto, ze sg to przedstawiciele
komend rejonowych i wojewddzkich oraz Komendy Gtownej Policiji.

3. Kontekst Monitoringu
3.1. Cele Projektu

Celem gtownym Projektu jest podwyzszenie poziomu $wiadomosci i wiedzy organow
zaangazowanych w ochrone przyrody na temat prawnej ochrony przyrody
(w tym w ramach sieci Natura 2000) — zasad i potrzeby jej wzmacniania, a takze poprawa
koordynacji dziatan i ufatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody
poprzez realizacje pilotazowych dziatan edukacyjnych i informacyjnych skierowanych
do réznych grup interesariuszy tematyki prawnej ochrony przyrody oraz ogétu
spofeczenhstwa.

Cele szczegoétowe Projektu zostaty okreslone jako:

1) podwyzszenie poziomu $wiadomosci i wiedzy Organéw sadowniczych i Prokuratury
oraz Organow Scigania na temat prawnej ochrony przyrody, w tym zasad i potrzeby
jej ochrony;

2) poprawa koordynacji dziatan i utatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony
przyrody poprzez realizacje pilotazowych dziatan edukacyjnych i informacyjnych
skierowanych do grup docelowych projektu;

3) zwiekszenie skutecznosci egzekwowania przepisOw prawa w zakresie przestepstw
i wykroczen przeciwko ochronie przyrody poprzez budowanie swiadomosci spotecznej
(ksztattowanie nacisku spotecznego i monitoringu spotecznego) i budowanie
kompetencji z zakresu prawnej ochrony przyrody;
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4) poprawa wspotpracy pomiedzy rdos, Organami sadowniczymi i Prokuraturg
oraz Organami scigania;

5) podnoszenie wiedzy grup docelowych Projektu na temat prawnej ochrony przyrody
na obszarach Natura 2000.

3.2. Grupy docelowe Projektu

Projekt jest skierowany do nastepujgcych grup docelowych:

1) przedstawicieli Organéw sagdowniczych w podziale na sady powszechne i sady
administracyjne, sady apelacyjne, ktérzy posiadajg doswiadczenie zawodowe
w zakresie prowadzenia spraw zwigzanych z ochrong przyrody;

2) przedstawicieli prokuratur regionalnych, okregowych i rejonowych, ktérzy posiadajg
doswiadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw zwigzanych z ochrong
przyrody;

3) przedstawicieli Organdw $cigania w podziale na komendy rejonowe, komendy
wojewodzkie, ktdrzy posiadajg doswiadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia
spraw zwigzanych z ochrong przyrody;

4) przedstawicieli pozostatych podmiotéw oraz osoby zajmujace sie lub zainteresowane
tematykg prawnej ochrony przyrody (m.in. GDOS i rdo$ oraz GIOS i wio$ w zakresie
prawnej ochrony przyrody, a takze osoby studiujgce kierunki prawnicze na publicznych
uczelniach wyzszych);

5) ogo6tu spoteczenstwa ze szczegolnym uwzglednieniem ekologicznych organizacii
pozarzgdowych, ktére majg w swoim statucie dziatania na rzecz ochrony przyrody
oraz lokalnych aktywistéw zaangazowanych w dziatania na rzecz prawnej ochrony
przyrody.

3.3. Dziatania w Projekcie zaplanowane w ramach Monitoringu w latach 2017—-2019
(w ramach Etapu | —rok 2017, Etapu Il —rok 2018 oraz Etapu lll- rok 2019)

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie nastepujgcych  dziatan
wdrozeniowych, ktére bedg podlega¢ Monitoringowi:

1) analiza ankiet ewaluacyjnych z 1 konferencji informacyjnej na temat Projektu od okoto
120 oso6b (Monitoring w 2017 r.);

2) realizacja 1 kursu e-learningowy oraz prowadzenie 1 strony www Projektu (Monitoring
w roku 2017, 2018 oraz 2019);

3) dystrybucja 1 glosariusza podstawowych poje¢ z zakresu prawnej ochrony przyrody
dla Organow sgdowniczych i Prokuratury oraz Organow Scigania (Monitoring w roku
2018 oraz 2019);

4) realizacja max. 2 szkoleh dla tgcznej liczby 32 oséb, ktore bedg petni¢ role ,,0s6b
pierwszego kontaktu” wrdo$ w sytuacji podejrzenia popetnienia przestepstwa
przeciwko przyrodzie (Monitoring wroku 2018 oraz 2019) oraz 2 stazy ww. o0séb
w regionalnych dyrekcjach ochrony srodowiska (Monitoring w roku 2018 oraz 2019);

5) realizacja max. 64 szkolen dla liczby okoto 1024 osob reprezentujgcych Organy
Scigania oraz Organy sgdownicze i Prokurature na temat teoretycznych i praktycznych
aspektéw prawnej ochrony przyrody (Monitoring w roku 2018 oraz 2019);

6) realizacja 3 szkolen dla ekologicznych organizacji pozarzgadowych na temat roli
organizacji spotecznej w postepowaniu w obszarze prawnej ochrony przyrody
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na prawach strony (art. 31 Kodeksu postepowania administracyjnego) (Monitoring
w roku 2018);

7) realizacja 2 kampanii informacyjnych w srodkach komunikacji miejskiej (Monitoring
w roku 2018 oraz 2019) oraz 1 kampanii informacyjnej w mediach spotecznosciowych
(Monitoring w roku 2018);

8) dystrybucja 1 zbioru wzorcowych orzeczeh sagdowych i dziatan podejmowanych
przez Organy $cigania z zakresu prawnej ochrony przyrody w Polsce (Monitoring
w roku 2019);

9) wypracowanie standardow wspoétpracy pomiedzy Organami $Scigania i rdos
— monitorowanie liczby wypracowanych standardéw (Monitoring w roku 2019).

Realizacja niniejszej Umowy dotyczy Monitoringu zaplanowanego na rok 2017,
czyli monitoringu zadan nr 1-2 oraz opracowanie Procedury Monitoringu, o ktérej mowa
w pkt. 5.2 SOPZ, ktéra bedzie opisywac wszystkie zadania 1-9.

3.4. Rezultaty Projektu

1) zwiekszenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura
2000, przepiséw jej dotyczgcych oraz na temat mozliwosci wspotpracy w obszarze
prawnej ochrony przyrody pomiedzy grupami docelowymi (wskaznik 10%). Wskaznik
na podstawie: danych bazowych (badanie ex-ante) oraz danych kohcowych (badanie
ex-post);

2) podniesienie wiedzy i swiadomosci Organow sadowniczych i Prokuratury w Polsce
na temat prawnej ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000,
poprzez dotarcie z dziataniami i efektami Projektu do 5% sedziéw biorgcych udziat
w postepowaniach dotyczgcych zagadnien zwigzanych z ochrong przyrody
(okoto 350 sedzidw). Wskaznik monitorowany na podstawie list obecnosci
na szkoleniach i podczas dziatan oraz list dystrybucji materiatdbw merytorycznych
i efektow Projektu;

3) podniesienie wiedzy i Swiadomosci stuzb policyjnych w Polsce na temat prawne;j
ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000, poprzez dotarcie z dziataniami
i efektami Projektu do 10% Organdw scigania na poziomie wojewddzkim. Wskaznik
monitorowany na podstawie list obecnosci na szkoleniach i podczas dziatan oraz list
dystrybucji materiatéw merytorycznych i efektéw Projektu;

4) zwiekszenie skutecznosci egzekwowania przepisdOw prawa w zakresie przestepstw
i wykroczen przeciwko ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 (przyrost
0 10% spraw przekazach przez rdo$s do Policji, kiére zakonczyly sie wszczeciem
postepowania). Wskaznik monitorowany na podstawie danych z rdos;

5) dotarcie z informacjg o tematyce i dziataniach Projektu do minimum 50 000 odbiorcow.
Wskaznik na podstawie monitoringu dziatan informacyjnych (strona www - liczba wizyt,
liczba pobranych materiatdéw; kampania w mediach spotecznosciowych - wskazniki
portali spotecznosciowych dotyczgce liczby odbiorcéw; kampania w $rodkach
transportu miejskiego - liczba odbiorcéw; artykuty w mediach interesariuszy Projektu
- naktad).

3.5. Informacje dodatkowe

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
na nosniku CD:
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1) opracowanie dotyczgce prawnej ochrony przyrody z opisem kompetencji organéw
sprawujgcych nadzér nad ochrong przyrody w Polsce;

2) logotypy GDOS, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Programu LIFE;

3) dokumentacje Projektu w zakresie dziatan wdrozeniowych, w tym: harmonogram
realizacji Projektu, listy wskaznikdw, kamieni milowych i rezultatéw Projektu;

4) opis Zespotu Projektu oraz raport koncowy z realizacji badania ex-ante Projektu.

4. Zakres merytoryczny Monitoringu
4.1. Cele Monitoringu w roku 2017:

1) biezgcy monitoring realizacji celéw, dziatan i rezultatow Projektu, o ktorych mowa
w ust. 3.1, 3.3 oraz 3.4 SOPZ, w oparciu o dokumentacje Projektu, o ktérej mowa
w ust. 3.5 pkt 3 SOPZ, w tym niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
nieprawidtiowoéciach oraz rekomendowanie dziatah zaradczych/naprawczych,
ktére umozliwig prawidtowa realizacje Projektu;

2) biezgca ewaluacja adekwatnosci Projektu, tzn. w jakim zakresie (do jakiego stopnia)
zatozenia Projektu, forma i tre§¢ wysylanego przekazu o Projekcie,
a takze realizowane dziatania, o ktéorych mowa w ust. 3.3 pkt 1 i 2 SOPZ,
sg dostosowane do specyfiki grup docelowych Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.2
SOPZ, w tym niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
nieprawidtiowoéciach oraz rekomendowanie dziatah zaradczych/naprawczych,
ktére umozliwig prawidtowg realizacje Projektu;

3) biezgca wspodipraca z zespotem Projektu oraz podmiotami realizujgcymi dziatania
projektu.

Monitoring zostanie zrealizowany przy zastosowaniu nastepujacych kryteriow
ewaluacyjnych (w oparciu o Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
— Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z dokumentem na stronie PTE: http://pte.org.pl/wp-
content/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf):

1) skuteczno$¢: w jakim stopniu realizacja poszczegdlnych dziatan Projektu wspiera
osigganie celdéw Projektu, o ktérych mowa w ust. 3.1 SOPZ;

2) oddziatywanie/wptyw: w jakim stopniu korzysci odniesione przez poszczegodlne osoby
uczestniczgce w dziataniach Projektu miaty szerszy, ogolny wplyw na wiekszg liczbe
os6b w danej grupie docelowe;j.

4.2 Narzedzia i zasoby

Monitoring bedzie realizowany na podstawie opracowanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Procedury Monitoringu, o ktérej mowa w ust. 5.1
SOPZ, przy wykorzystaniu nastepujgcych narzedzi i zasobow:

1) ankiet ewaluacyjnych oraz innych narzedzi ewaluacji zaproponowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — umozliwiajgcych
realizacje Monitoringu 2 dziatan wdrozeniowych Projektu w 2017 roku (o ktérych mowa
w ust. 3.3 pkt 1-2 SOPZ), w ktorych udziat wezmie okoto 500 osdb;

2) dokumentacji z realizacji dziatan wdrozeniowych, w tym szczegdlnie: list
dystrybucyjnych, list obecnosci, protokotow, sprawozdan i statystyk przekazywanych
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przez Zespot Projektu — umozliwiajgcych realizacje Monitoringu, tj. 2 dziatan
wdrozeniowych Projektu w 2017 r.;

3) dokumentacji Projektu w zakresie dziatan wdrozeniowych: harmonogramu realizacji
Projektu oraz list wskaznikow, kamieni milowych i rezultatdw Projektu
— umozliwiajgcych realizacje Monitoringu zgodnie z zapisami dokumentacji;
dokumentacja bedzie udostepniona przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3.5 SOPZ,

4) raportu koncowego z badania ex-ante Projektu — wspierajgcego Monitoring; wnioski
Z ww. raportu bedg udostepnione przez Zamawiajgcego w terminie do 20 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy lub w chwili udostepnienia ww. wnioskow
dla Zamawiajgcego.

5. Produkty Monitoringu

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania produktéw Monitoringu, o ktérych mowa
w ust. 5.1-5.3, w ramach roboczogodzin, o ktérych mowa w ust. 1 SOPZ.

5.1. Procedura Monitoringu

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego materiatéw,
o ktorych mowa w ust. 3.5 SOPZ, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Procedure
Monitoringu (zwang dalej: ,Procedurg”), na adresy osoéb wskazanych w Umowie
do biezgcych kontaktéw (w dwoéch formatach, tj. w formacie *.pdf oraz *.doc).
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w opracowaniu nastepujgce elementy:

1) opis organizacji pracy Wykonawcy;

2) ramowy harmonogram realizacji Monitoringu w latach 2017-2019 z uwzglednieniem
zaplanowanej w Projekcie sprawozdawczosci do Komisji Europejskiej i Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej;

3) opis procedury Monitoringu Projektu dla Zespotu Projektu — dokument ma na celu
okreslenie ram wspoétpracy pomiedzy osobg wykonujgcg Monitoring a osobami
z Zespotu Projektu zaangazowanymi w realizacje poszczegoélnych dziatan
wdrozeniowych, w tym: przeptyw informacji, sposoby komunikacji, krotki opis
zatozen Monitoringu dla poszczegdlnych dziatarh wdrozeniowych;

4) opis celéow badawczych Monitoringu Projektu w zakresie ewaluacji on-going;

5) zestawienie  proponowanych  przez  Wykonawce narzedzi  Monitoringu
dla poszczegdinych dziatah wdrozeniowych, o ktérych mowa ust. 3.3 pkt 1-9 SOPZ
wraz z ich uzasadnieniem;

6) zestawienie wskazujgce na orientacyjng liczbe roboczogodzin planowanych
do przeznaczania na Monitoring 2 dziatan wdrozeniowych Projektu w 2017 r.,
o0 ktérych mowa w ust. 3.3 pkt 1 i 2 SOPZ, z zastrzezeniem, ze tgczna liczba
planowanych roboczogodzin nie moze przekroczy¢ 540 roboczogodzin w roku 2017;

7) propozycje narzedzia (np. arkusz kalkulacyjny) do biezgcego Monitoringu kamieni
milowych, wskaznikow i rezultatdw projektu zwigzanych =z dziataniami
wdrozeniowymi Projektu;

8) liste dokumentdéw, z ktorymi Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Monitoringu
zamierza sie dodatkowo zapoznac;

9) opis sposobu kontroli jakosci Monitoringu, zawierajacy: opis kontroli zbierania
danych
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od respondentéw, opis zasad przetwarzania i anonimizacji danych osobowych
respondentéw, zapewnienia triangulacji danych, opis zarzadzania ryzykiem
dotyczgcym Monitoringu.

2. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy
procedury Monitoringu, odniesie sie do przedtozonej treSci. Wykonawca w terminie
do 3 dni roboczych naniesie uwagi Zamawiajgcego do Procedury. Po uzyskaniu
akceptacji Procedury, Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Monitoringu zgodnie
z Procedura.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
ramowym harmonogramie realizacji Monitoringu, z zastrzezeniem, ze kazda tego typu
Zmiana wymaga stosownego uzasadnienia oraz  ponownej  akceptacji
przez Zamawiajgcego.

5.2. Comiesieczny raport z Monitoringu

Kazdorazowo, w terminie do 3 dni roboczych od zakonczenia danego miesigca
kalendarzowego, Wykonawca przekazuje drogg elektroniczng (e-mail), na adresy oséb
wskazanych w Umowie do biezgcych kontaktow, do akceptacji Zamawiajgcego,
comiesieczny raport z Monitoringu. W comiesiecznym raporcie z Monitoringu, Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ co najmniej nastepujace elementy:

1) kroétki opis zrealizowanych zadan;

2) prezentacje wynikow Monitoringu wraz z ich interpretacjg z uwzglednieniem podziatu
na poszczegoélne zadania wdrozeniowe w Projekcie;

3) wypetnione narzedzie do biezacego Monitoringu, o ktérym mowa w ust. 5.1 pkt 7,
za dany okres sprawozdawczy;

4) aneksy i zatgczniki, w tym zanonimizowane dane Zzrédtowe i analizy czeSciowe,
jesli wystgpity w danym miesigcu kalendarzowym.

Kazdy comiesieczny raport z Monitoringu bedzie przygotowany kumulatywnie wzgledem
poprzedniego. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
od Wykonawcy comiesiecznego raportu z Monitoringu zaakceptuje dokument
lub przekaze uwagi. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
od Zamawiajgcego, haniesie uwagi do comiesiecznego raportu z Monitoringu.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego comiesieczny raport z Monitoringu, Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ w wersji papierowej w ciggu 2 dni roboczych od dnia
akceptacji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt, odstepy pojedyncze, wydruk na kazde;j
stronie, wilosci 2 egzemplarzy, catos¢ zszyta lub zbindowana i w wersji elektronicznej,
na nosnikach CD lub DVD Ilub innym (wilosci 2 egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf)
za pismem przewodnim na kancelarie Zamawiajgcego: ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, p. 472.

5.3. Podsumowanie z Monitoringu

W terminie do 04 grudnia 2017 r., lub w terminie 3 dni roboczych od dnia wyczerpania
liczby roboczogodzin, o ktérej mowa w ust. 1 SOPZ, Wykonawca przekaze drogag
elektroniczng (e-mail), na adresy oséb wskazanych w Umowie do biezgcych kontaktéw,
do akceptacji Zamawiajgcego, Podsumowanie z Monitoringu, w ktorym Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ co najmniej nastepujace elementy:
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1) comiesieczny raport z Monitoringu przygotowany kumulatywnie za caty okres trwania
umowy zgodnie z wytycznymi pkt 5.2 SOPZ;

2) krytyczng analize zastosowanych narzedzi do Monitoringu;

3) rekomendacje dla Zespotu Projektu na temat realizacji Monitoringu w kolejnych latach
Projektu.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy
Podsumowania z Monitoringu zaakceptuje dokument lub przekaze uwagi. Wykonawca
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego, naniesie
uwagi do Podsumowania z Monitoringu. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Podsumowanie z Monitoringu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ w wersji
papierowej w ciggu 2 dni roboczych od dnia akceptaciji, format: A4, czcionka Arial, 10 pkt,
odstepy pojedyncze, wydruk na kazdej stronie, wilosci 2 egzemplarzy, cato$¢ zszyta
lub zbindowana i w wersji elektronicznej, na nosnikach CD lub DVD lub innym (w ilosci 2
egzemplarzy, w plikach *.doc, *.pdf) za pismem przewodnim na kancelarie
Zamawiajgcego: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, p. 472.

6. Sposob realizacji Monitoringu

6.1 Miejsce i czas realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce

Zamawiajgcy informuje, Zze wykonanie Monitoringu bedzie wymagato mobilnosci
i dyspozycyjnosci w zakresie wykonywania zadan - czynnosci bedgcych przedmiotem
Umowy. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego i okolicznosci sprawy,
bedzie realizowat przedmiot Umowy:

1) w siedzibie Departamentu Realizacji Projektéw Srodowiskowych Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska: ul. Chtodna 64, 00-872 Warszawa, w przypadku, gdy okreslone
zadania, o ktérych mowa w ust. 3.1 SOPZ, nie mogg byé wykonane za pomocg
Srodkow bezposredniego porozumiewania sie na odlegtosc (telefon, faks, e-mail);

2) w innych miejscach realizacji dziatan wdrozeniowych - Zamawiajgcy przewiduje
w 2017 r. maksymalnie 6 tego typu wizytacji w szesciu miejscach na terenie Polski
(gtébwnie wizytacje 2-dniowe). Koszty zakwaterowania, wyzywienia idojazdu
na wskazane przez Zamawiajgcego miejsca realizacji dziatann wdrozeniowych pokrywa
Wykonawca, a czas dojazdu na wskazane przez Zamawiajgcego dziatania
wdrozeniowe nie jest wliczany jako roboczogodziny do czasu pracy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wykonywat zadania na nalezacym do Wykonawcy sprzecie
komputerowym w oparciu o0 oprogramowanie komputerowe Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie w trakcie realizacji Umowy do korzystania ze sprzetu komputerowego
i oprogramowania  pochodzgcego  zlegalnych  zZrédet, w tym  korzystania
Z oprogramowania licencjonowanego lub tzw. wolnego i otwartego oprogramowania.

6.2 Szczeqotowy zakres wspélpracy pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym

1) Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w oparciu o zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Procedure Monitoringu, o ktérej mowa w ust. 5.1 SOPZ;

2) Zamawiajgcy kazdorazowo na 5 dni roboczych przed pierwszym dniem roboczym
danego miesigca kalendarzowego, bedzie informowat Wykonawce o miejscu i terminie
realizacji dziatan wdrozeniowych podlegajgcych Monitoringowi w danym miesigcu;

3) na podstawie informacji z pkt 2, Wykonawca bedzie ustalat planowang liczbe
roboczogodzin realizacji przedmiotu Umowy w danym miesigcu kalendarzowym
i przedstawiat jg do akceptacji Zamawiajgcemu. Ustalona liczba roboczogodzin
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4)

5)

nie moze by¢ mniejsza niz 30 w kazdym miesigcu, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza, ze w uzasadnionych przypadkach oraz po ustaleniu
tego faktu pomiedzy Stronami, liczba roboczogodzin ustalona z Wykonawcg moze
odbiegac od liczby roboczogodzin wskazanych przez Wykonawce w zestawieniu liczby
roboczogodzin w danym miesigcu kalendarzowym;

wszelkie materiaty wykonane przez Wykonawce (w tym scenariusze i kwestionariusze
badawcze) podlegajg akceptacji Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) w ciggu 3 dni roboczych. Wszelkie materiaty bedgce produktami
Monitoringu, o ktérych mowa w ust. 5.1-5.3 SOPZ, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na wtasny koszt do siedziby Zamawiajgcego;

odbiér przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z procedurg opisang
w § 6 Umowy.
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